

**ROPK Rencana dan Pelaksanaan Fisik
PANIRADYA KAISTIMEWAN
Tahun 2024**

Nomor	Grup / Indikator / Kegiatan Fisik	Sub Unit Organisasi SKPD	Kalkulasi	Bulan											
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Persiapan		14,5	1,25	1,25	1,25	1,25	1,25	1,25	1,25	1,5	1,25	1,25	1,25	0,5
1	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan Kelembagaan Pelaksana Keistimewaan			Subbagian Hubungan Antar Lembaga											
1.001	Tersusunnya Kerangka Acuan Kerja Kegiatan		0,1	0,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.002	Terbentuknya Tim Pelaksana Kegiatan		0,15	0,15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.003	Terselenggaranya Rapat Koordinasi Pembinaan Kelembagaan Pelaksana Keistimewaan		2,25	0	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0	0,25
2	Dokumen Hasil Koordinasi dan Pembinaan Lembaga Pelaksana Keistimewaan			Subbagian Hubungan Antar Lembaga											
2.001	Tersusunnya Kerangka Acuan Kerja Kegiatan		0,1	0,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.002	Terbentuknya Tim Pelaksana Kegiatan		0,15	0,15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.003	Terselenggaranya Rapat Koordinasi Pembinaan Kelembagaan Pelaksana Keistimewaan		2,75	0	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,5	0,25	0,25	0,25	0
3	Infografis Pelaksanaan Program/Kegiatan Keistimewaan Tahun Anggaran 2023			Subbagian Hubungan Antar Lembaga											
3.001	Tersusunnya Kerangka Acuan Kerja Kegiatan		0,25	0,25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.002	Terbentuknya Tim Pelaksana Kegiatan		0,25	0	0,25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.003	Terinventarisasinya Rincian Anggaran Biaya		0,25	0	0	0,25	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.004	Terselenggaranya Rapat Koordinasi Pembinaan Kelembagaan Pelaksana Keistimewaan		2,25	0	0	0	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25
4	Penyebarluasan Informasi Forum Desentralisasi Asimetris Tahun 2024			Subbagian Hubungan Antar Lembaga											
4.001	Tersusunnya Kerangka Acuan Kerja Kegiatan		0,25	0,25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.002	Terbentuknya Tim Pelaksana Kegiatan		0,25	0	0,25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.003	Terselenggaranya Rapat Koordinasi Pembinaan Kelembagaan Pelaksana Keistimewaan		2,5	0	0	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,5	0,25	0
5	Konten Informasi Keistimewaan DIY yang Terpublikasikan kepada Masyarakat			Subbagian Hubungan Antar Lembaga											
5.001	Tersusunnya Kerangka Acuan Kerja Kegiatan		0,05	0,05	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.002	Terbentuknya Tim Pelaksana Kegiatan		0,25	0	0,25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.003	Terselenggaranya Rapat Koordinasi		2,5	0	0	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,5	0
5.004	Tersusunnya konsep pembuatan konten informasi		0,05	0,05	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.005	Tersusunnya jadwal petugas peliputan ke lapangan		0,05	0,05	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.006	Terinventarisasinya data dan informasi yang diperlukan dalam rangka pembuatan konten informasi		0,1	0,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Pelaksanaan		80,5	7,25	7,5	7,75	6,5	5	6	8,5	8,25	8,75	9,75	5,25	0
1	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan Kelembagaan Pelaksana Keistimewaan			Subbagian Hubungan Antar Lembaga											
1.001	Terlaksananya koordinasi dan pembinaan dalam rangka pelaksanaan kegiatan Pembinaan Kelembagaan Pelaksana Keistimewaan		2,25	0,5	0,5	1	0,25	0	0	0	0	0	0	0	0
1.002	Tersusunnya buku infografis capaian Program/ Kegiatan Dana Keistimewaan Tahun 2023		1,25	0,5	0,5	0	0,25	0	0	0	0	0	0	0	0
1.003	Terpublikasikannya konten penyebarluasan informasi FORDASI di 5 media		2,5	0,5	0,5	0	0,25	0	0	0	0	0	1,25	0	0
1.004	Terpublikasikannya konten informasi keistimewaan DIY kepada masyarakat melalui berbagai media		1,25	0,5	0,5	0	0,25	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Dokumen Hasil Koordinasi dan Pembinaan Lembaga Pelaksana Keistimewaan			Subbagian Hubungan Antar Lembaga											

002.1	Tersedianya Laporan Perencanaan Usulan Program dan Kegiatan Keistimewaan Tahun 2025		1,5	0	0,5	0	0	0	0	0	0	0	0,5	0,5	0	0
3	Usulan Program dan Kegiatan Keistimewaan Tahun 2026 ke Pemerintah Pusat	Subbidang Perencanaan Urusan Keistimewaan														
003.1	Tersedianya Laporan Hasil Forum Keistimewaan DIY		0,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0,5	0	0	0	0
003.2	Tersedianya Laporan Perencanaan Usulan Program dan Kegiatan Keistimewaan Tahun 2026		0,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,5
4	Pengembangan Aplikasi Keistimewaan	Subbidang Perencanaan Urusan Keistimewaan														
004.1	Tersedianya Laporan Pengembangan Aplikasi Perencanaan Keistimewaan		1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
1	Persiapan		15	1	1,25	1	3,5	4	0,5	2,25	0,5	0	1	0	0	0
1	Bahan Verifikasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Keistimewaan urusan Tata Ruang tahun 2023 tahap akhir	Subbidang Urusan Tata Ruang														
001.01	Tersedianya format Verifikasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Keistimewaan Urusan Tata Ruang Tahun 2023 Tahap Akhir		1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Bahan Verifikasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Keistimewaan urusan Tata Ruang tahun 2024 per tahapan	Subbidang Urusan Tata Ruang														
002.01	Tersedianya sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan kegiatan 2024		2,5	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0,5	0	0	0
002.02	Terlaksananya koordinasi internal persiapan pelaksanaan kegiatan 2024		2,5	0	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0	0	0	0	0	0	0
002.03	Tersedianya format monitoring dan evaluasi Program dan kegiatan Urusan Tata Ruang Tahun 2024		2,5	0	0	0,5	0	0,5	0	0,5	0,5	0	0,5	0	0	0
3	Film keistimewaan urusan tata ruang	Subbidang Urusan Tata Ruang														
003.01	Tersedianya dokumen pengadaan Film keistimewaan urusan tata ruang		1,5	0	0,75	0	0	0	0	0,75	0	0	0	0	0	0
4	Update aplikasi spasial hasil keistimewaan	Subbidang Urusan Tata Ruang														
004.01	Tersedianya dokumen pengadaan Update Aplikasi spasial hasil keistimewaan		3	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	3D Kawasan SRS Kotagede dengan Metode LiDAR	Subbidang Urusan Tata Ruang														
005.01	Tersedianya dokumen pengadaan 3D SRS Kotagede dengan Metode LiDAR		2	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Pelaksanaan		80	0,5	4,5	2	22	28	5	5	1,5	0,5	4	1,5	5,5	
1	Bahan Verifikasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Keistimewaan urusan Tata Ruang tahun 2023 tahap akhir	Subbidang Urusan Tata Ruang														
001.01	Terlaksananya verifikasi Program dan kegiatan Urusan Tata Ruang tahap akhir 2023		2	0,5	1,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Bahan Verifikasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Keistimewaan urusan Tata Ruang tahun 2024 per tahapan	Subbidang Urusan Tata Ruang														
002.01	Terlaksananya monitoring dan evaluasi Program dan kegiatan Urusan Tata Ruang Tahap I Tahun 2024		5	0	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0
002.02	Terlaksananya monitoring dan evaluasi Program dan kegiatan Urusan Tata Ruang Tahap II Tahun 2024		5	0	0	0	0	2	1	0	1	0	0	0	0	1
002.03	Terlaksananya monitoring dan evaluasi Program dan kegiatan Urusan Tata Ruang Tahap III Tahun 2024		5	0	0	0	0	0	1	0	0,5	0,5	2	0,5	0,5	
002.04	Terlaksananya koordinasi dan konsultasi hasil monitoring dan evaluasi Program dan kegiatan Urusan Tata Ruang 2024		13	0	0	0	1	3	2	0	0	0	2	1	4	
3	Film keistimewaan urusan tata ruang	Subbidang Urusan Tata Ruang														
003.01	Terlaksananya pembuatan Film keistimewaan urusan tata ruang		10	0	2	0	0	3	0	5	0	0	0	0	0	
4	Update aplikasi spasial hasil keistimewaan	Subbidang Urusan Tata Ruang														
004.01	Terlaksananya update Aplikasi Spasial Hasil Keistimewaan		20	0	0	1	19	0	0	0	0	0	0	0	0	
5	3D Kawasan SRS Kotagede dengan Metode LiDAR	Subbidang Urusan Tata Ruang														
005.01	Terlaksananya pembuatan 3D SRS Kotagede dengan Metode LiDAR		20	0	0	0	1	19	0	0	0	0	0	0	0	
3	Pelaporan		5	0,5	0,5	0	1,5	1	0	0,5	0	0,5	0	0,5	0	

1	Bahan Verifikasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Keistimewaan urusan Tata Ruang tahun 2023 tahap akhir	Subbidang Urusan Tata Ruang													
001.01	Tersedianya dokumen hasil verifikasi Program dan kegiatan Urusan Tata Ruang tahap akhir 2023		0,5	0,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Bahan Verifikasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Keistimewaan urusan Tata Ruang tahun 2024 per tahapan	Subbidang Urusan Tata Ruang													
002.01	Tersedianya dokumen hasil monitoring dan evaluasi Program dan kegiatan Urusan Tata Ruang Tahap I Tahun 2024		0,5	0	0	0	0,5	0	0	0	0	0	0	0	0
002.02	Tersedianya dokumen hasil monitoring dan evaluasi Program dan kegiatan Urusan Tata Ruang Tahap II Tahun 2024		0,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0,5	0	0	0
002.03	Tersedianya dokumen hasil monitoring dan evaluasi Program dan kegiatan Urusan Tata Ruang Tahap III Tahun 2024		0,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,5	0	0
3	Film keistimewaan urusan tata ruang	Subbidang Urusan Tata Ruang													
003.01	Tersedianya Film keistimewaan urusan tata ruang		1	0	0,5	0	0	0	0	0,5	0	0	0	0	0
4	Update aplikasi spasial hasil keistimewaan	Subbidang Urusan Tata Ruang													
004.01	Tersedianya update Aplikasi Spasial Hasil Keistimewaan		1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
5	3D Kawasan SRS Kotagede dengan Metode LiDAR	Subbidang Urusan Tata Ruang													
005.01	Tersedianya 3D SRS Kotagede dengan Metode LiDAR		1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
1	Persiapan		15	1,5	0,5	2,5	1	0	0,5	0	3	1	2	2,5	0,5
1	Usulan Rencana Perubahan Program dan Kegiatan Tahun 2024 Urusan Tata Ruang Hasil harmonisasi antar urusan	Subbidang Urusan Tata Ruang													
001.01	Terlaksananya koordinasi internal persiapan pelaksanaan kegiatan		2	0,5	0,5	0,5	0,5	0	0	0	0	0	0	0	0
001.02	Tersedianya sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan kegiatan		2	0,5	0	0,5	0	0	0,5	0	0	0	0,5	0	0
001.03	Tersedianya format KAK, RKA dan Rekap Rencana Perubahan Program dan Kegiatan Keistimewaan Urusan Tata Ruang Tahun 2024		2	0,5	0	0	0,5	0	0	0	0,5	0,5	0	0	0
2	Usulan Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2025 Urusan Tata Ruang Hasil harmonisasi antar urusan	Subbidang Urusan Tata Ruang													
002.01	Tersedianya format KAK, RKA dan Rekap Usulan Program dan Kegiatan Urusan Tata Ruang Tahun 2025		2	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0,5	0,5
3	Usulan Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2026 Urusan Tata Ruang Hasil harmonisasi antar urusan	Subbidang Urusan Tata Ruang													
003.01	Tersedianya format KAK, RKA dan Rekap Usulan Program dan Kegiatan Urusan Tata Ruang Tahun 2026		2	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0
4	Kajian perencanaan urusan tata ruang	Subbidang Urusan Tata Ruang													
004.01	Tersedianya dokumen pengadaan Kajian Perencanaan Urusan Tata Ruang		2,5	0	0	0	0	0	0	0	0,5	0,5	0,5	1	0
5	Film keistimewaan urusan tata ruang	Subbidang Urusan Tata Ruang													
005.01	Tersedianya dokumen pengadaan Film Keistimewaan Urusan tata ruang		2,5	0	0	1,5	0	0	0	0	0	0	1	0	0
2	Pelaksanaan		80	1	5	8	4,5	7	4,5	5,5	12,5	4	8	17	3
1	Usulan Rencana Perubahan Program dan Kegiatan Tahun 2024 Urusan Tata Ruang Hasil harmonisasi antar urusan	Subbidang Urusan Tata Ruang													
001.01	Terlaksananya koordinasi perencanaan urusan Tata Ruang		10	0	1	0	0,5	2	1	1	1	0	1	2	0,5
001.02	Terlaksananya koordinasi usulan perubahan program dan kegiatan urusan Tata Ruang Tahun 2024 dengan pengampu Dana Keistimewaan urusan Tata Ruang dan TAPD		5	1	0	0	1	1	0	1	1	0	0	0	0
001.03	Terlaksananya koordinasi dan konsultasi usulan perubahan program dan kegiatan urusan Tata Ruang Tahun 2024 ke Kementerian		5	0	1	0	1	1	1	0	0	1	0	0	0
001.04	Terlaksananya studi komparasi urusan Tata Ruang		10	0	0	0	0	0	0	0	10	0	0	0	0

001.01	Terlaksananya Verifikasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Keistimewaan Urusan Pertanahan Tahap Akhir Tahun 2023		5	0,5	2,5	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Bahan Verifikasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Keistimewaan Urusan Pertanahan Tahun 2024 Per Tahapan	Subbidang Urusan Pertanahan													
002.01	Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Program dan Kegiatan Urusan Pertanahan Tahap I Tahun 2024		10	0	0	5,5	4,5	0	0	0	0	0	0	0	0
002.02	Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Program dan Kegiatan Urusan Pertanahan Tahap II Tahun 2024		10	0,5	0	0	0	2	0,5	2	4	1	0	0	0
002.03	Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Program dan Kegiatan Urusan Pertanahan Tahap III Tahun 2024		10	0	0	0	0	0	0	0	2	1,5	1,5	1	4
002.04	Terlaksananya Koordinasi dan Konsultasi Hasil Monitoring dan Evaluasi Program dan Kegiatan Urusan Pertanahan 2024		25	0	2	0	0	4	0	2	4	6	0	4	3
3	Film Keistimewaan Urusan Pertanahan	Subbidang Urusan Pertanahan													
003.01	Terlaksananya Pembuatan Film keistimewaan Urusan Pertanahan		20	0	0	0	0	10	1	0	0	0	0	0	9
3	Pelaporan		5	0	0,5	0	0	1,5	0,5	0	0,5	0	0	1	1
1	Bahan Verifikasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Keistimewaan Urusan Pertanahan Tahun 2023 Tahap Akhir	Subbidang Urusan Pertanahan													
001.01	Tersedianya Dokumen Hasil Verifikasi Program dan Kegiatan Keistimewaan Urusan Pertanahan Tahap Akhir Tahun 2023		0,5	0	0,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Bahan Verifikasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Keistimewaan Urusan Pertanahan Tahun 2024 Per Tahapan	Subbidang Urusan Pertanahan													
002.01	Tersedianya Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Program dan Kegiatan Urusan Pertanahan Tahap I Tahun 2024		0,5	0	0	0	0	0,5	0	0	0	0	0	0	0
002.02	Tersedianya Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Program dan Kegiatan Urusan Pertanahan Tahap II Tahun 2024		0,5	0	0	0	0	0	0	0	0,5	0	0	0	0
002.03	Tersedianya Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Program dan Kegiatan Urusan Pertanahan Tahap III Tahun 2024		0,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,5
3	Film Keistimewaan Urusan Pertanahan	Subbidang Urusan Pertanahan													
003.01	Tersedianya Film Keistimewaan Urusan Pertanahan		3	0	0	0	0	1	0,5	0	0	0	0	1	0,5
1	Persiapan		15	0,5	2,5	1,5	1,5	0,5	3	0	1	0,5	1,5	2	0,5
1	Usulan Rencana Perubahan Program dan Kegiatan Tahun 2024 Urusan Pertanahan Hasil harmonisasi antar urusan	Subbidang Urusan Pertanahan													
001.01	Terlaksananya Koordinasi Internal Persiapan Pelaksanaan Kegiatan		2	0	0,5	0	0,5	0	0,5	0	0	0	0,5	0	0
001.02	Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Pelaksanaan Kegiatan		2	0	0,5	0	0,5	0	1	0	0	0	0	0	0
001.03	Tersedianya Format KAK, RKA dan Rekap Rencana Perubahan Program dan Kegiatan Keistimewaan Urusan Pertanahan Tahun 2024		2	0	0,5	0,5	0	0	0	0	0	0,5	0,5	0	0
2	Usulan Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2025 Urusan Pertanahan Hasil harmonisasi antar urusan	Subbidang Urusan Pertanahan													
002.01	Tersedianya Format KAK, RKA dan Rekap Usulan Program dan Kegiatan Keistimewaan Urusan Pertanahan Tahun 2025		2	0,5	0,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0,5	0,5
3	Usulan Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2026 Urusan Pertanahan Hasil harmonisasi antar urusan	Subbidang Urusan Pertanahan													
003.01	Tersedianya Format KAK, RKA dan Rekap Usulan Program dan Kegiatan Keistimewaan Urusan Pertanahan Tahun 2026		2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,5	1,5	0
4	Kajian Perencanaan Urusan Pertanahan	Subbidang Urusan Pertanahan													
004.01	Tersedianya Dokumen Pengadaan Kajian Perencanaan Urusan Pertanahan		2	0	0	0	0,5	0,5	1	0	0	0	0	0	0
5	Film Keistimewaan Urusan Pertanahan	Subbidang Urusan Pertanahan													

2	Bahan Verifikasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Keistimewaan Urusan Kebudayaan Tahun 2024 Per Tahapan	Subbidang Pengendalian Urusan Kebudayaan													
002.01	Tersedianya bahan verifikasi pelaksanaan program dan kegiatan Keistimewaan urusan kebudayaan tahun 2024 Per Tahapan		9,55	0	0,75	0,5	0	0	1,55	1,25	1	0	2	1,5	1
3	Buku Keistimewaan Urusan Kebudayaan	Subbidang Pengendalian Urusan Kebudayaan													
003.01	Tersedianya bahan persiapan penyusunan buku Keistimewaan DIY		0,1	0	0	0,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Pelaksanaan		85,5	1,5	2,75	10,7	6,5	5,5	12,5	10,5	15	10	4,05	4	2,5
1	Bahan Verifikasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Keistimewaan Urusan Kebudayaan Tahun 2023 Tahap Akhir	Subbidang Pengendalian Urusan Kebudayaan													
001.02	Terlaksananya Verifikasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Keistimewaan Urusan Kebudayaan Tahun 2023 Tahap Akhir		3,25	1,5	1,75	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Bahan Verifikasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Keistimewaan Urusan Kebudayaan Tahun 2024 Per Tahapan	Subbidang Pengendalian Urusan Kebudayaan													
002.02	Terlaksananya monitoring dan evaluasi program dan kegiatan Keistimewaan urusan kebudayaan tahap II tahun 2024		33	0	0	0	0	0	9	8	8	8	0	0	0
002.02	Terlaksananya monitoring dan evaluasi program dan kegiatan Keistimewaan urusan kebudayaan tahap III tahun 2024		7,05	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,05	3	2
002.02	Terlaksananya monitoring dan evaluasi program dan kegiatan Keistimewaan urusan kebudayaan tahap I tahun 2024		14,7	0	0	6,7	4,5	3,5	0	0	0	0	0	0	0
002.02	Terlaksananya koordinasi dan konsultasi hasil monitoring dan evaluasi program kegiatan Keistimewaan urusan kebudayaan tahun 2024		20,5	0	1	2	2	2	3,5	2,5	2	2	2	1	0,5
3	Buku Keistimewaan Urusan Kebudayaan	Subbidang Pengendalian Urusan Kebudayaan													
003.02	Terlaksananya penyusunan Buku Keistimewaan DIY		7	0	0	2	0	0	0	0	5	0	0	0	0
3	Pelaporan		4,5	0	0,5	0	0	1	0	0	2	0	0	1	0
1	Bahan Verifikasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Keistimewaan Urusan Kebudayaan Tahun 2023 Tahap Akhir	Subbidang Pengendalian Urusan Kebudayaan													
001.03	Tersedianya dokumen verifikasi pelaksanaan program dan kegiatan Keisimewaan urusan kebudayaan tahun 2023 tahap akhir		0,5	0	0,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Bahan Verifikasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Keistimewaan Urusan Kebudayaan Tahun 2024 Per Tahapan	Subbidang Pengendalian Urusan Kebudayaan													
002.03	Tersedianya dokumen verifikasi pelaksanaan program dan kegiatan Keisimewaan urusan kebudayaan tahun 2024 per tahapan		3	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0
3	Buku Keistimewaan Urusan Kebudayaan	Subbidang Pengendalian Urusan Kebudayaan													
003.03	Tersedianya Buku Keistimewaan Yogyakarta		1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
1	Persiapan		10	0,5	1	0,5	0,5	0,5	0,5	2	2	2	0,5	0	0
1	Usulan Rencana Perubahan Program dan Kegiatan Tahun 2024 Urusan Kebudayaan Hasil Harmonisasi Antar Urusan	Subbidang Perencanaan Urusan Kebudayaan													
001.01	Terlaksananya persiapan usulan rencana perubahan program dan kegiatan tahun 2024 urusan kebudayaan		4,25	0	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	1	1	1	0	0	0
001.02	Tersedianya sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan kegiatan tahun 2024		2,75	0	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,5	0,5	0,5	0	0	0
2	Usulan Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2025 Urusan Kebudayaan Hasil Harmonisasi Antar Urusan	Subbidang Perencanaan Urusan Kebudayaan													
002.02	Terlaksananya persiapan usulan rencana program dan kegiatan tahun 2025 urusan kebudayaan		2	0,5	0,5	0	0	0	0	0,5	0,5	0	0	0	0
3	Usulan Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2026 Urusan Kebudayaan Hasil Harmonisasi Antar Urusan	Subbidang Perencanaan Urusan Kebudayaan													

003.03	Terlaksananya persiapan usulan rencana program dan kegiatan tahun 2026 urusan kebudayaan		1	0	0	0	0	0	0	0	0	0,5	0,5	0	0
2	Pelaksanaan		85,5	0,25	4,54	3,77	4,46	6,52	4,85	6,37	36,88	3,32	6,5	5,8	2,24
1	Usulan Rencana Perubahan Program dan Kegiatan Tahun 2024 Urusan Kebudayaan Hasil Harmonisasi Antar Urusan	Subbidang Perencanaan Urusan Kebudayaan													
001.01	Terlaksananya studi komparasi urusan kebudayaan		15	0	0	0	0	0	0	0	15	0	0	0	0
001.02	Terlaksananya pelaksanaan usulan rencana perubahan program dan kegiatan tahun 2024 urusan kebudayaan		21	0	2	2	2	2	2	2	6	1	2	0	0
001.03	Terlaksananya koordinasi dan konsultasi usulan rencana perubahan program kegiatan urusan kebudayaan tahun 2024 ke Kementerian		16,27	0	1,54	1,27	1,46	2	1	1	6	1	1	0	0
2	Usulan Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2025 Urusan Kebudayaan Hasil Harmonisasi Antar Urusan	Subbidang Perencanaan Urusan Kebudayaan													
002.01	Terlaksananya koordinasi dan konsultasi usulan rencana program kegiatan urusan kebudayaan tahun 2025 ke Kementerian		1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
002.02	Terlaksananya pelaksanaan usulan rencana program dan kegiatan tahun 2025 urusan kebudayaan		18,73	0,25	1	0,5	1	2	1	2	5,88	0,5	0,5	3,1	1
3	Usulan Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2026 Urusan Kebudayaan Hasil Harmonisasi Antar Urusan	Subbidang Perencanaan Urusan Kebudayaan													
003.01	Terlaksananya pelaksanaan usulan rencana program dan kegiatan tahun 2026 urusan kebudayaan		13	0	0	0	0	0,52	0,85	1,37	4	0,82	2	2,7	0,74
003.02	Terlaksananya koordinasi dan konsultasi usulan rencana program kegiatan urusan kebudayaan tahun 2026 ke Kementerian		0,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,5
3	Pelaporan		4,5	0	1	0	0,5	0	0	0	0	0	1	1	1
1	Usulan Rencana Perubahan Program dan Kegiatan Tahun 2024 Urusan Kebudayaan Hasil Harmonisasi Antar Urusan	Subbidang Perencanaan Urusan Kebudayaan													
001.03	Tersedianya Dokumen Usulan Rencana Perubahan Program dan Kegiatan Tahun 2024 Urusan Kebudayaan Hasil Harmonisasi Antar Urusan		1,5	0	0	0	0,5	0	0	0	0	0	0	1	0
2	Usulan Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2025 Urusan Kebudayaan Hasil Harmonisasi Antar Urusan	Subbidang Perencanaan Urusan Kebudayaan													
002.03	Tersedianya Dokumen Usulan Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2025 Urusan Kebudayaan Hasil Harmonisasi Antar Urusan		2	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
3	Usulan Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2026 Urusan Kebudayaan Hasil Harmonisasi Antar Urusan	Subbidang Perencanaan Urusan Kebudayaan													
003.03	Tersedianya Dokumen Usulan Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2026 Urusan Kebudayaan Hasil Harmonisasi Antar Urusan		1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
1	Persiapan		15	0,75	1	1,75	1	0,5	1	0	1	3	3,75	1,25	0
1	Bahan Verifikasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Keistimewaan urusan Kelembagaan tahun 2023 tahap akhir	Subbidang Urusan Tata Cara Pengisian Jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur dan Urusan Kelembagaan													
001.01	Tersedianya Bahan Verifikasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Keistimewaan urusan Kelembagaan tahun 2023 tahap akhir		2	0,25	0,75	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Bahan Verifikasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Keistimewaan urusan Kelembagaan tahun 2024 per tahapan	Subbidang Urusan Tata Cara Pengisian Jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur dan Urusan Kelembagaan													
002.01	Tersedianya sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan kegiatan 2024		2	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0	0	0	0,25	0,25	0
002.02	Tersedianya format monitoring dan evaluasi Program dan kegiatan Urusan Kelembagaan Tahun 2024 per tahapan		3	0	0	0	0	0	0,5	0	0	0,5	1,5	0,5	0
002.03	Terlaksananya koordinasi internal persiapan pelaksanaan kegiatan 2024		2	0,25	0	0,5	0,75	0,25	0,25	0	0	0	0	0	0
3	Gebyar Inovasi Pelayanan Publik	Subbidang Urusan Tata Cara Pengisian Jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur dan Urusan Kelembagaan													

003.01	Tersedianya KAK Gebyar Inovasi Pelayanan Publik		2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0
4	Pameran hasil urusan keistimewaan	Subbidang Urusan Tata Cara Pengisian Jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur dan Urusan Kelembagaan															
004.01	Tersedianya KAK Pameran hasil urusan keistimewaan		2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0,5	0,5	0	0
5	Kajian Evaluasi Kinerja Keistimewaan Urusan Kelembagaan	Subbidang Urusan Tata Cara Pengisian Jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur dan Urusan Kelembagaan															
005.01	Tersedianya KAK Kajian Evaluasi Kinerja Keistimewaan Urusan Kelembagaan		2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0,5	0,5	0	0
2	Pelaksanaan		80	0,25	1,5	5,75	4,25	2	5,75	0,75	1,25	21	22,25	11,25	4		
1	Bahan Verifikasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Keistimewaan urusan Kelembagaan tahun 2023 tahap akhir	Subbidang Urusan Tata Cara Pengisian Jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur dan Urusan Kelembagaan															
001.01	Terlaksananya Verifikasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Keistimewaan urusan Kelembagaan tahun 2023 tahap akhir		5	0,25	1	2	1,75	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Bahan Verifikasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Keistimewaan urusan Kelembagaan tahun 2024 per tahapan	Subbidang Urusan Tata Cara Pengisian Jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur dan Urusan Kelembagaan															
002.01	Terlaksananya koordinasi dan konsultasi hasil monitoring dan evaluasi Program dan kegiatan Urusan Kelembagaan Tahun 2024		15	0	0,5	1,5	1,5	0,5	2	0,25	0	4,75	3	1	0		
002.02	Terlaksananya monitoring dan evaluasi Program dan kegiatan Urusan Kelembagaan Tahap I Tahun 2024		15	0	0	2	1	1,5	2	0,25	0	2,75	1	3,5	1		
002.03	Terlaksananya monitoring dan evaluasi Program dan kegiatan Urusan Kelembagaan Tahap II Tahun 2024		15	0	0	0,25	0	0	1,75	0,25	0,5	3,5	1	4,75	3		
002.04	Terlaksananya monitoring dan evaluasi Program dan kegiatan Urusan Kelembagaan Tahap III Tahun 2024		15	0	0	0	0	0	0	0	0	2,5	12	0,5	0		
3	Gebyar Inovasi Pelayanan Publik	Subbidang Urusan Tata Cara Pengisian Jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur dan Urusan Kelembagaan															
003.01	Terlaksananya koordinasi Gebyar Inovasi Pelayanan Publik		5	0	0	0	0	0	0	0	0	3	1,5	0,5	0		
4	Pameran hasil urusan keistimewaan	Subbidang Urusan Tata Cara Pengisian Jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur dan Urusan Kelembagaan															
004.01	Terlaksananya koordinasi Pameran hasil urusan keistimewaan		5	0	0	0	0	0	0	0	0,5	2,5	2	0	0		
5	Kajian Evaluasi Kinerja Keistimewaan Urusan Kelembagaan	Subbidang Urusan Tata Cara Pengisian Jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur dan Urusan Kelembagaan															
005.01	Terlaksananya koordinasi penyusunan Kajian Evaluasi Kinerja Keistimewaan Urusan Kelembagaan		5	0	0	0	0	0	0	0,25	0	2	1,75	1	0		
3	Pelaporan		5	0	0	0	0	0	0,5	0,5	0,5	2,25	0,75	0,5	0		
1	Bahan Verifikasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Keistimewaan urusan Kelembagaan tahun 2023 tahap akhir	Subbidang Urusan Tata Cara Pengisian Jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur dan Urusan Kelembagaan															
001.01	Tersedianya dokumen Verifikasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Keistimewaan urusan Kelembagaan tahun 2023 tahap akhir		0,5	0	0	0	0	0	0,5	0	0	0	0	0	0	0	0
001.02	Terlaksananya pengarsipan dokumen Verifikasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Keistimewaan urusan Kelembagaan tahun 2023 tahap akhir		0,5	0	0	0	0	0	0	0,5	0	0	0	0	0	0	0
2	Bahan Verifikasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Keistimewaan urusan Kelembagaan tahun 2024 per tahapan	Subbidang Urusan Tata Cara Pengisian Jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur dan Urusan Kelembagaan															
002.01	Tersedianya dokumen Verifikasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Keistimewaan urusan Kelembagaan tahun 2024 per tahapan		0,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0,5	0	0	0	0	0
002.02	Terlaksananya pengarsipan dokumen Verifikasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Keistimewaan urusan Kelembagaan tahun 2024 per tahapan		0,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0,5	0	0	0	0	0
3	Gebyar Inovasi Pelayanan Publik	Subbidang Urusan Tata Cara Pengisian Jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur dan Urusan Kelembagaan															
003.01	Tersedianya dokumen Gebyar Inovasi Pelayanan Publik		0,5	0	0	0	0	0	0	0,5	0	0	0	0	0	0	0
003.02	Terlaksananya pengarsipan dokumen Gebyar Inovasi Pelayanan Publik		0,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0,5	0	0	0	0	0
4	Pameran hasil urusan keistimewaan	Subbidang Urusan Tata Cara Pengisian Jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur dan Urusan Kelembagaan															
004.01	Tersedianya dokumen Pameran hasil urusan keistimewaan		0,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0,5	0	0	0	0	0
004.02	Terlaksananya pengarsipan dokumen Pameran hasil urusan keistimewaan		0,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,5	0	0	0	0
5	Kajian Evaluasi Kinerja Keistimewaan Urusan Kelembagaan	Subbidang Urusan Tata Cara Pengisian Jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur dan Urusan Kelembagaan															

005.01	Tersedianya dokumen Kajian Evaluasi Kinerja Keistimewaan Urusan Kelembagaan		0,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0,25	0,25	0	0
005.02	Terlaksananya pengarsipan dokumen Kajian Evaluasi Kinerja Keistimewaan Urusan Kelembagaan		0,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,5	0
1	Persiapan		15	1	1	1,75	0,75	0,75	1,75	2,25	2,25	1,5	1,5	0,5	0
1	Usulan Rencana Perubahan Program dan Kegiatan Tahun 2024 Urusan Kelembagaan Hasil harmonisasi antar urusan	Subbidang Urusan Tata Cara Pengisian Jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur dan Urusan Kelembagaan													
001.01	Tersedianya sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan kegiatan		2	0	0,25	1	0,25	0,25	0,25	0	0	0	0	0	0
001.02	Terlaksananya koordinasi internal persiapan pelaksanaan kegiatan		2	0,5	0	0	0	0	0	0,25	0,25	0	1	0	0
001.03	Tersedianya format KAK, RKA dan Rekap Usulan Perubahan Program kegiatan Urusan Kelembagaan tahun 2024		3	0,5	0,5	0,25	0	0,25	1	0	0,5	0	0	0	0
2	Usulan Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2025 Urusan Kelembagaan Hasil harmonisasi antar urusan	Subbidang Urusan Tata Cara Pengisian Jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur dan Urusan Kelembagaan													
002.01	Tersedianya format KAK, RKA dan Rekap Usulan Program dan Kegiatan Urusan Kelembagaan tahun 2025		2	0	0,25	0,5	0,5	0,25	0,5	0	0	0	0	0	0
3	Usulan Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2026 Urusan Kelembagaan Hasil harmonisasi antar urusan	Subbidang Urusan Tata Cara Pengisian Jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur dan Urusan Kelembagaan													
003.01	Tersedianya format KAK, RKA dan Rekap Usulan Program dan Kegiatan Urusan Kelembagaan tahun 2026		2	0	0	0	0	0	0	1	0,5	0,5	0	0	0
4	Kajian tindak lanjut penataan kelembagaan asli	Subbidang Urusan Tata Cara Pengisian Jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur dan Urusan Kelembagaan													
004.01	Tersedianya KAK Kajian Tindak Lanjut Kelembagaan Asli		2	0	0	0	0	0	0	0	0,5	0,5	0,5	0,5	0
5	Pengembangan sistem aplikasi Data base Sosial Ekonomi	Subbidang Urusan Tata Cara Pengisian Jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur dan Urusan Kelembagaan													
005.01	Tersedianya KAK Pengembangan sistem aplikasi data base sosial ekonomi		2	0	0	0	0	0	0	1	0,5	0,5	0	0	0
2	Pelaksanaan		80	1	6,25	3	1,75	6,25	8,5	8	2,15	8,75	15	14,85	4,5
1	Usulan Rencana Perubahan Program dan Kegiatan Tahun 2024 Urusan Kelembagaan Hasil harmonisasi antar urusan	Subbidang Urusan Tata Cara Pengisian Jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur dan Urusan Kelembagaan													
001.01	Terlaksananya koordinasi usulan perubahan program dan kegiatan urusan Kelembagaan Tahun 2024 dengan pengampu Dana Keistimewaan urusan Keistimewaan TAPD		10	0,5	0	1	0,25	0,5	2,5	1	0,5	2,75	0,5	0,5	0
001.02	Terlaksananya koordinasi dan konsultasi usulan perubahan program dan kegiatan urusan Kelembagaan Tahun 2024 ke Kementerian		10	0	0	1,75	0,25	1	0,25	2,5	0	1,25	1	1	1
001.03	Terlaksananya koordinasi perencanaan urusan Kelembagaan		5	0,5	1	0	0	0	1,75	1	0,25	0	0,5	0	0
001.04	Terlaksananya studi komparasi dan pengembangan wawasan tentang penataan kelembagaan asli		5	0	0	0,25	0,25	3	0,75	0,75	0	0	0	0	0
2	Usulan Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2025 Urusan Kelembagaan Hasil harmonisasi antar urusan	Subbidang Urusan Tata Cara Pengisian Jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur dan Urusan Kelembagaan													
002.01	Terlaksananya koordinasi usulan program dan kegiatan urusan kelembagaan Tahun 2025 dengan pengampu Dana Keistimewaan urusan kelembagaan dan TAPD		10	0	1,5	0	0	0,5	1,5	0,75	0,5	1,5	2,25	1,5	0
002.02	Terlaksananya koordinasi dan Konsultasi usulan program dan kegiatan urusan kelembagaan 2025 ke kementerian		10	0	3,25	0	0,5	0	1	0,25	0	1	0,75	2,25	1
3	Usulan Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2026 Urusan Kelembagaan Hasil harmonisasi antar urusan	Subbidang Urusan Tata Cara Pengisian Jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur dan Urusan Kelembagaan													
003.01	Terlaksananya koordinasi usulan program dan kegiatan urusan Kelembagaan Tahun 2026 dengan pengampu Dana Keistimewaan urusan Kelembagaan dan TAPD		10	0	0,5	0	0,5	1	0,25	0,75	0,25	0,25	3,75	1,5	1,25
003.02	Terlaksananya koordinasi dan Konsultasi usulan program dan kegiatan urusan Kelembagaan tahun 2026 ke kementerian		10	0	0	0	0	0,25	0,25	0,5	0	1	2,25	5,75	0
4	Kajian tindak lanjut penataan kelembagaan asli	Subbidang Urusan Tata Cara Pengisian Jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur dan Urusan Kelembagaan													
004.01	Terlaksananya koordinasi penyusunan Kajian Tindak Lanjut Kelembagaan Asli		5	0	0	0	0	0	0	0,25	0,25	1	2,5	0,75	0,25

5	Pengembangan sistem aplikasi Data base Sosial Ekonomi	Subbidang Urusan Tata Cara Pengisian Jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur dan Urusan Kelembagaan													
005.01	Terlaksananya koordinasi pengembangan sistem aplikasi data base sosial ekonomi		5	0	0	0	0	0	0,25	0,25	0,4	0	1,5	1,6	1
3	Pelaporan		5	0,5	0,25	0	0,25	0,25	0,25	0	0	0,75	1,75	1	0
1	Usulan Rencana Perubahan Program dan Kegiatan Tahun 2024 Urusan Kelembagaan Hasil harmonisasi antar urusan	Subbidang Urusan Tata Cara Pengisian Jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur dan Urusan Kelembagaan													
001.01	Tersedianya dokumen usulan perubahan Program dan Kegiatan Urusan Kelembagaan tahun 2024		0,5	0	0,25	0	0,25	0	0	0	0	0	0	0	0
001.02	Terlaksananya pengarsipan dokumen usulan perubahan Program dan Kegiatan Urusan Kelembagaan tahun 2024		0,5	0	0	0	0	0,25	0,25	0	0	0	0	0	0
2	Usulan Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2025 Urusan Kelembagaan Hasil harmonisasi antar urusan	Subbidang Urusan Tata Cara Pengisian Jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur dan Urusan Kelembagaan													
002.01	Tersedianya dokumen usulan Program dan Kegiatan Urusan Kelembagaan tahun 2025		0,5	0,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
002.02	Terslaksananya pengarsipan dokumen usulan Program dan Kegiatan Urusan Kelembagaan tahun 2025		0,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0,5	0	0	0
3	Usulan Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2026 Urusan Kelembagaan Hasil harmonisasi antar urusan	Subbidang Urusan Tata Cara Pengisian Jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur dan Urusan Kelembagaan													
003.01	Tersedianya dokumen usulan Program dan Kegiatan Urusan Kelembagaan Tahun 2026		0,75	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,75	0	0
003.02	Terlaksananya pengarsipan dokumen usulan Program dan Kegiatan Urusan Kelembagaan Tahun 2026		0,25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,25	0
4	Kajian tindak lanjut penataan kelembagaan asli	Subbidang Urusan Tata Cara Pengisian Jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur dan Urusan Kelembagaan													
004.01	Tersedianya dokumen Kajian Tindak Lanjut Kelembagaan Asli		0,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,5	0	0
004.02	Terlaksananya pengarsipan dokumen Kajian Tindak Lanjut Kelembagaan Asli		0,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0,25	0	0,25	0
5	Pengembangan sistem aplikasi Data base Sosial Ekonomi	Subbidang Urusan Tata Cara Pengisian Jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur dan Urusan Kelembagaan													
005.01	Tersedianya dokumen pengembangan sistem aplikasi data base sosial ekonomi		0,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,5	0	0
005.02	Terlaksananya pengarsipan dokumen pengembangan sistem aplikasi data base sosial ekonomi		0,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,5	0
1	Persiapan		5	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	Penyediaan Jasa Kebersihan	Subbagian Umum													
1.001	Tersusunnya kontrak dengan penyedia jasa cleaning service		5	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Pelaksanaan		90	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5
1	Penyediaan Jasa Kebersihan	Subbagian Umum													
1.001	Terlaksananya kontrak jasa cleaning service		90	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5
3	Pelaporan		5	0,41	0,41	0,41	0,41	0,42	0,42	0,42	0,42	0,42	0,42	0,42	0,42
1	Penyediaan Jasa Kebersihan	Subbagian Umum													
1.001	Tersusunnya laporan cleaning service		5	0,41	0,41	0,41	0,41	0,42	0,42	0,42	0,42	0,42	0,42	0,42	0,42
1	Persiapan		15	4,75	3,25	0,25	1,75	0,25	0,25	1,75	0,25	0,25	1,75	0,25	0,25
1	Bahan LKPJ	Subbagian Umum													
1.001	Tersedianya data awal untuk bahan menyusun bahan LKPJ (realisasi fisik dan keuangan dana keistimewaan TA 2023, nilai RB Perangkat Daerah TA 2023, faktor pendukung dan penghambat kegiatan, pekerjaan fi		2	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	LKJIP	Subbagian Umum													
2.001	Tersedianya data awal untuk bahan menyusun LKJIP (realisasi fisik dan keuangan dana keistimewaan TA 2023, nilai RB Perangkat Daerah TA 2023, faktor pendukung dan penghambat kegiatan, pekerjaan fisik T		2	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Bahan LPPD	Subbagian Umum													

